

# 2017 주민참여예산 사업 추진현황

[2018. 6월 기준]

## ▶ 시 사업

연번	관리번호	사업명 (사업내용 및 위치)	담당부서	추진현황					
				사업량	사업기간	예산액 (천원)	집행액 (천원)	진도율 (%)	비고
1	시136	수원 청소년문화센터 미디어동아리 촬영장비 교체 및 편집용 컴퓨터	교육청소년과 (청소년지원팀)	촬영장비 7건 외 모바일 홈페이지 구축	2017.1~7월	30,400	30,400	완료	
2	시264	심리정서지원 프로그램 (푸드테라피)	팔달구보건소 (지역보건팀)	임산부 10명 * 8회	2017.4~5월	2,480	2,480	완료	
3	시9	수원박물관 문화유적 답사	수원박물관 (학예팀)	8회	3~10월 (각 1회)	11,000	8,905	완료	
4	시139	금곡동 수변공원내 상설공연장 설치 (두레뜰공원)	공원관리과 (공원관리1팀)	야외 공연장 설치 1식	2017.2~8	100,000	41,826	완료	
5	시140	두물맞이 공원 배드민턴장 보수	공원관리과 (공원관리1팀)	배드민턴장 바닥 및 배수시설 정비	2017.3~6	80,000	70,708	완료	
6	시141	당수동 어린이공원 놀이시설 추가 설치 (까치어린이공원)	공원관리과 (공원관리1팀)	시설물 정비 및 놀이시설 추가 설치	2017.2~6	80,000	88,138	완료	
7	시313	망포공원 내 그늘막 설치	공원관리과 (공원관리2팀)	수목식재 : 느티나무 등 17주	2017.4.	20,000	14,000	완료	
8	시429 (장안67)	조원동 주공2단지 농구장 바닥 포장 (조원어린이공원)	공원관리과 (공원관리1팀)	농구장 바닥정비	2017.3~6	30,000	28,677	완료	
9	시87	버스 도착시간 알림판 설치 (영통 주공8단지 아파트 정문)	도시안전통합센터 (교통정보팀)	버스도착알림이 1대	2017. 5월~8월	15,000	15,000	완료	
10	시106	세곡사거리 버스정류장 신설	대중교통과 (버스정책팀)	버스정류장 1식	2017.3~7	20,000	9,950	완료	
11	시250	버스도착알림이 설치 (권선동 곡정초등학교 앞)	도시안전통합센터 (교통정보팀)	버스도착알림이 1대	2017. 5월~8월	15,000	15,000	완료	
12	시418	금곡천변 보행계단 설치 2개소 (도봉교 남단, 조산교 북단)	공원관리과 (공원관리1팀)	보행계단 설치 2개소	2017.3~6	90,000	107,754	완료	
13	시290	방범 CCTV 설치 (화서1동 주민센터 공원 앞)	도시안전통합센터 (영상정보팀)	방범 cctv 1식	2017.2~6	18,000	18,000	완료	5.11준공
14	시10	방범용 CCTV 보조 카메라 설치 (권선구 일월천로4번길 54)	도시안전통합센터 (영상정보팀)	보조카메라 3대 설치	2017.2~6	5,000	5,000	완료	5.11준공

15	시19	방법 CCTV 카메라 설치 (권선구 일월천로 15번길 등 2개소)	도시안전통합센터 (영상정보팀)	방법 CCTV 2개소 설치	2017.2~6	36,000	36,000	완료	5.11준공
16	시27	방법 CCTV 카메라 설치 (청소년문화공원 진입로)	도시안전통합센터 (영상정보팀)	방법 CCTV 설치 1식	2017.2~6	18,000	18,000	완료	5.11준공
17	시49	방법 CCTV 카메라 설치 (송정로104번길 5)	도시안전통합센터 (영상정보팀)	방법 CCTV 설치 1식	2017.2~6	18,000	18,000	완료	5.11준공
18	시50	방법 CCTV 카메라 설치 (장안로75번길 24)	도시안전통합센터 (영상정보팀)	방법 CCTV 설치 1식	2017.2~6	18,000	18,000	완료	5.11준공
19	시54	방법 CCTV 카메라 설치 (장안구 경수대로1007번길 9)	도시안전통합센터 (영상정보팀)	방법 CCTV 설치 1식	2017.2~6	18,000	18,000	완료	5.11준공
20	시55	방법 CCTV 카메라 설치 (송원로14번길 42)	도시안전통합센터 (영상정보팀)	방법 CCTV 설치 1식	2017.2~6	18,000	18,000	완료	5.11준공
21	시57	방법 CCTV 카메라 설치 (조원로89번길 50)	도시안전통합센터 (영상정보팀)	방법 CCTV 설치 1식	2017.2~6	18,000	18,000	완료	5.11준공
22	시58	방법 CCTV 카메라 설치 (연무동 미리내마트 사거리)	도시안전통합센터 (영상정보팀)	방법 CCTV 설치 1식	2017.2~6	18,000	18,000	완료	5.11준공
23	시59								
24	시60								
25	시61								
26	시68	원룸단지 방법 CCTV 카메라 설치 (매탄동 846-1)	도시안전통합센터 (영상정보팀)	방법 CCTV 설치 1식	2017.2~6	18,000	18,000	완료	5.11준공
27	시79	방법 CCTV 카메라 설치 (영일로6번길 43)	도시안전통합센터 (영상정보팀)	방법 CCTV 설치 1식	2017.2~6	18,000	18,000	완료	5.11준공
28	시80	방법 CCTV 카메라 설치 (덕영대로 168번길 18)	도시안전통합센터 (영상정보팀)	방법 CCTV 설치 1식	2017.2~6	18,000	18,000	완료	5.11준공
29	시92	방법 CCTV 카메라 설치 (영통e편한세상아파트 옆 공원방향)	도시안전통합센터 (영상정보팀)	방법 CCTV 설치 1식	2017.2~6	18,000	18,000	완료	5.11준공
30	시111	방법 CCTV 카메라 설치 (세화로121번길)	도시안전통합센터 (영상정보팀)	방법 CCTV 설치 1식	2017.2~6	18,000	18,000	완료	5.11준공
31	시112	방법 CCTV 카메라 설치 (서호서로21번길 22-26)	도시안전통합센터 (영상정보팀)	방법 CCTV 설치 1식	2017.2~6	18,000	18,000	완료	5.11준공
32	시279	마을버스 정류장 단말기 설치 (꽃뫼풍림아파트~장안고 인근정류장)	도시안전통합센터 (교통정보팀)	마을 버스도착알림이 1대	2017. 5월~8월	15,000	7월 노선폐지로 설치 불가		
33	시291	방법 CCTV 카메라 설치 (팔달로165번길 33)	도시안전통합센터 (영상정보팀)	방법 CCTV 설치 1식	2017.2~6	18,000	18,000	완료	5.11준공
34	시294	방법 CCTV 카메라 설치 (공방거리 초입~남창초등학교 앞)	도시안전통합센터 (영상정보팀)	방법 CCTV 설치 1식	2017.2~6	18,000	18,000	완료	5.11준공

35	시309	방법 CCTV 카메라 설치 (매화초교 뒷산)	도시안전통합센터 (영상정보팀)	방법 CCTV 설치 1식	2017.2~6	18,000	18,000	완료	5.11준공
36	시327	방법 CCTV 카메라 설치 (동수원로 491-2)	도시안전통합센터 (영상정보팀)	방법 CCTV 설치 1식	2017.2~6	18,000	18,000	완료	5.11준공
37	시365	방법 CCTV 카메라 설치 (경수대로835번길 9-1)	도시안전통합센터 (영상정보팀)	방법 CCTV 설치 1식	2017.2~6	18,000	18,000	완료	5.11준공
38	시368	방법 CCTV 카메라 설치 (금당로 81-5)	도시안전통합센터 (영상정보팀)	방법 CCTV 설치 1식	2017.2~6	18,000	18,000	완료	5.11준공
39	시370	방법 CCTV 카메라 설치 (장안로53번길 16)	도시안전통합센터 (영상정보팀)	방법 CCTV 설치 1식	2017.2~6	18,000	18,000	완료	5.11준공
40	시372	방법 CCTV 카메라 설치 (정조로 444)	도시안전통합센터 (영상정보팀)	방법 CCTV 설치 1식	2017.2~6	18,000	18,000	완료	5.11준공
41	시379	방법 CCTV 카메라 설치 (정조로513번길 3)	도시안전통합센터 (영상정보팀)	방법 CCTV 설치 1식	2017.2~6	18,000	18,000	완료	5.11준공
42	시401	방법 CCTV 카메라 설치 (아주로27번길 20-16)	도시안전통합센터 (영상정보팀)	방법 CCTV 설치 1식	2017.2~6	18,000	18,000	완료	5.11준공
43	시409	방법 CCTV 카메라 설치 (잠사박물관 뒤)	도시안전통합센터 (영상정보팀)	방법 CCTV 설치 1식	2017.2~6	18,000	18,000	완료	5.11준공
44	시66	극동아파트 버스정류장 도색	대중교통과 (버스정책팀)	버스승강장 교체 1식	2017.3~7	20,000	9,950	완료	노후가 심 하여 교체 로 추진
45	시324	머내생태공원 대형 안내판 설치	공원관리과 (공원관리2팀)	대형 안내판 설치	2017.4~10.	10,000	11,864	완료	
46	시345	수원시 상징 진달래꽃 식재 (광교호수공원 인공암벽장 주변)	공원관리과 (호수공원팀)	진달래꽃 식재 부적합으로 야생화 변경 식재	2017.4	30,000	30,000	완료	
47	시422 (권선47)	세류동 간판정비 등 경관개선사업 (정조로 세류역 ~ 하늘나래아파트)	도시디자인과 (경관사업팀)	세류역 주변 구도심 간판개선 사업	2017. 5 ~ 2018. 6	330,000	146,721	완료	간판개선 사업 참여율 저조
48	시428 (권선46)	수원역 과선교 하부 정원조성공사	녹지경관과 (푸른조경팀)	정원조성 1식	2017.1~6	150,000	150,000	완료	
49	대학생13	청년 진로·직업 교육 실시	청년정책관 (청년지원팀)	수원청년 대상	2017.1.~ 12	20,000	19,500	완료	
50	대학생9	청년공간 홍보 확대	청년정책관 (청년지원팀)	수원청년바람지대 홈페이지 및 SNS	2017.1.~ 12	20,000	19,000	완료	

51	대학생6	금곡동 산책로 CCTV 설치 (엘지빌리지 3단지 주변 산책로)	도시안전통합센터 (영상정보팀)	방법 CCTV 설치 1식	2017.2~6	16,000	16,000	완료	5.11준공
		금곡동 산책로 가로등 설치 (엘지빌리지 3단지 주변 산책로)	도로관리과	가로등 교체 54본, 가로등 신설 16본, 분전함 1면 신설	2017.5~6	210,000	200,017	완료	
52	시172 (청소년)	방법 CCTV 설치 (조원초등학교 인근)	도시안전통합센터 (영상정보팀)	방법 CCTV 설치 1식	2017.2~6	18,000	18,000	완료	5.11준공
53	권선-50	덕영대로 세류고가차도 하부환경개선 (세류동 999-1번지 앞 세류고가차도)	도로정비과	세류고가차도 하부 세척	2017.3~4.	30,000	30,000	완료	
54	권선-52	보행자중심의 보도정비 및 환경개선 (권선구 정조로 구간 (세류2동 543-3번지 앞~세류2동 467-20번지 간)	도로정비과	보행로정비 L=1,420m B=3~3.5m	2017.4~6.	600,000	600,000	완료	
55	권선-137	터미널 가드레일 설치 (권선구 권선동 터미널과 한양아파트 사이)	도로정비과	웬스정비 1식	2017.3.	50,000	50,000	완료	
56	권선-100	일월천로길 진입차로 및 보행자 도로 정비 (권선구 일월천로 4번길 2(구운 동) 앞 (일월지하도 입구) 보수공사	도로정비과	보행로정비 L=440m B=5m	2017.4~6.	300,000	300,000	완료	
57	권선-4	보도설치 공사 (권선구 세류2동 1124-3 ~ 세류2동 1104-19번지 복개천구간)	도로정비과	보도신설 L=325m B=2.5m	2017.4~5.	300,000	300,000	완료	
58	팔달16	동말로 보행환경 개선사업 【화서사거리 사이 화서오거리 중간】	도로정비과	도로정비 L=800m, B=2~2.5m	2017. 6~9.	220,000	220,000	완료	구간 중복으로 공사 병행 추진
59	팔달52	동말로 보행환경 개선사업 【화서동 한성사우나~ 성지교회 양방향】							
60	팔달79	동말로 보행환경 개선사업 【화서오거리】							
61	팔달73	서호천변 조도개선공사 【화서2동 서호천 산책로】	도로관리과	LED 가로등 22본	2017.4~5	67,500	60,950	완료	
62	팔달12	중부대로 보행환경 개선사업 【팔달구 중부대로 233 ~ 아주로 3】	도로정비과	보행로 정비 L=300m, B=4~6m	2017. 6~10.	80,000	40,000	완료	
63	영통157	산드래미 사거리 보도 방호울타리 설치	도로정비과 (도로정비4팀)	차선분리대 L=68m	2017.4.20.~ 5.20.	30,000	5,400	완료	예산액 변경 (5,400)
64	영통177	매탄동 백자아파트 방음벽 노후 교체	도로정비과 (도로정비4팀)	-	-	25,000	사유시설물(방음벽)로 교체공사 추진불가	완료	제안자 안내
65	영통174	도로포장 및 인도도로 재포장 (매탄삼거리~제일좋은교회 앞)	도로정비과 (도로정비4팀)	보도정비 L=250m, B=5m	2017. 6~11	25,000	10,000	완료	녹지경관과 도로관리과 협의 추진

▶ 장안구 사업

연번	관리번호	사업명 (사업내용 및 위치)	담당부서	추진현황					
				사업량	사업기간	예산액 (천원)	집행액 (천원)	진도율 (%)	비고
1	장안18	수성로382번길 9-1~17-15 도로정비공사	건설과 (도로정비팀)	파쇄포장 L=70m, B=3m	2017.03.08. ~06.30.	5,000	4,389	완료	
2	장안26	수성로262번길 46-6 도로포장공사	건설과 (도로정비팀)	파쇄포장 L=30m, B=3m	2017.03.08. ~06.30.	5,000	4,389	완료	
3	장안40	쓰레기 무단투기 지역 화단조성 및 다년생 식재 (경수대로 847번길 13-1등3개소)	조원1동	화단조성 및 다년생(황금측백) 식재	2017.4.~7.	1,850	1,850	완료	
4	장안15	천천동 신안 한일아파트 주변 보도정비 공사	건설과 (도로정비팀)	보도 및 경계석 교체 L=600m, B=3m	2017.03.08. ~06.30.	70,000	61,453	완료	
5	장안58	상습 무단투기지역 단속용 CCTV 설치 (조원로69번길 29 원일맨션)	생활안전과 (청소팀) →조원1동	무단투기 단속용 CCTV 1대	2017.4.~7.	300	110	완료	
6	장안5	시정알림판 설치 (파장천로26번길 66 장안할인마트 앞)	파장동	홍보게시판 1식	2017.4	2,000	2,000	완료	
7	장안9	정자동 6-14번지 포장공사 (정조로981번길 15~수성로339번길 14)	건설과 (도로정비팀)	파쇄포장 L=50m, B=3.5m	2017.03.08. ~06.30.	5,000	4,389	완료	
8	장안70	영화동공영주차장 앞 ~ 정조로934번길 35-2 도로포장	건설과 (도로정비팀)	파쇄포장 L=92m, B=4m	2017.03.08. ~06.30.	10,000	8,779	완료	
9	장안51	정조로994번길 29-10~만석로 232 도로포장	건설과 (도로정비팀)	파쇄포장 L=80m, B=4m	2017.03.08. ~06.30.	5,000	4,389	완료	
10	장안45	울천동 현대아파트 일원 보도 및 자전거도로 정비 (현대아파트 후문~버스정거장~중앙교회 인도 및 자전거도로 파손)	건설과 (도로정비팀)	보도 및 경계석 교체 L=260m, B=5m	2017.03.08. ~06.30.	60,000	52,670	완료	

11	장안60	상습 무단투기지역 단속용 CCTV 설치 (정조로978번길 36-17 앞 전봇대)	생활안전과 (청소팀) →조원1동	무단투기 단속용 CCTV 1대	2017.4.~7.	300	110	완료	
12	장안53	정조로1110번길 14-2~정조로 1094-13 도로포장	건설과 (도로정비팀)	파쇄포장 L=170m, B=4m	2017.03.08. ~06.30.	20,000	17,556	완료	
13	장안33	수성로328번길 43 도로포장공사	건설과 (도로정비팀)	파쇄포장 L=100m, B=7m	2017.03.08. ~06.30.	15,000	13,168	완료	
14	장안47	파장로68번길 62~파장로82번길 5-15 도로포장	건설과 (도로정비팀)	파쇄포장 L=105m, B=6m	2017.03.08. ~06.30.	15,000	13,167	완료	
15	장안37	주민소통게시판 설치 (파장천로30번길 103 (송죽동))	송죽동	홍보게시판 1식	2017. 2월중	1,540	1,480	완료	
16	장안31	영화로49번길 31-1~31-9 도로포장	건설과 (도로정비팀)	파쇄포장 L=50m, B=3m	2017.03.08. ~06.30.	5,000	4,389	완료	
17	장안32, 장안93	장안로18번길 15 도로포장공사	건설과 (도로정비팀)	파쇄포장 L=150m, B=7m	2017.03.08. ~06.30.	18,000	15,802	완료	
18	장안24, 장안96	팔달로316번길 22 도로포장공사	건설과 (도로정비팀)	파쇄포장 L=70m, B=3m	2017.03.08. ~06.30.	5,000	4,389	완료	
19	장안17	팔달로303번길 21-8 옆 도로포장공사	건설과 (도로정비팀)	파쇄포장 L=50m, B=3m	2017.03.08. ~06.30.	5,000	4,389	완료	
20	장안19	수성로402번길 19~수성로 406 도로정비공사	건설과 (도로정비팀)	파쇄포장L=100m, B=3m	2017.03.08. ~06.30.	5,000	4,389	완료	
21	장안88	팔달로279번길(화홍주차장~북문해물탕) 포장공사	건설과 도로정비팀	파쇄포장 L=80m, B=5m	2017.03.08. ~06.30.	5,000	4,389	완료	
22	장안35	팔달로247번길 34-3 도로포장공사	건설과 (도로정비팀)	파쇄포장 L=100m, B=5m	2017.03.08. ~06.30.	10,000	8,779	완료	
23	장안3	송죽동 496-8 포장공사	건설과 (도로정비팀)	파쇄포장 L=15m, B=5m	2017.03.08. ~06.30.	5,000	4,389	완료	
24	장안34	수성로340번길 49-1 도로포장공사	건설과 (도로정비팀)	파쇄포장 L=100m,B=7m	2017.03.08. ~06.30.	15,000	13,168	완료	
25	장안38	주민소통게시판 설치 (만석로 250-9 영광아파트 앞)	송죽동	홍보게시판 1식	2017. 2월중	1,540	1,480	완료	

26	장안30	영화로49번길 17-2~17-6 도로포장공사	건설과 (도로정비팀)	파쇄포장 L=50m, B=3m	2017.03.08. ~06.30.	5,000	4,389	완료	
27	장안28	영화로50번길 16~정조로 957 도로포장공사	건설과 (도로정비팀)	파쇄포장 L=250m, B=6m	2017.03.08. ~06.30.	25,000	21,947	완료	
28	장안27	수성로340번길 27-1~수성로350번길 22 도로포장공사	건설과 (도로정비팀)	파쇄포장 L=100m, B=6m	2017.03.08. ~06.30.	10,000	8,779	완료	
29	장안21	수성로370번길 7일원 도로포장공사	건설과 (도로정비팀)	파쇄포장 L=50m, B=3m	2017.03.08. ~06.30.	5,000	4,389	완료	
30	장안101	현수막 게시대 설치 (정자1동주민센터 앞)	정자1동	게시대 1식	2017. 2.~3.	10,000	9,600	완료	
31	장안16	대교보신장 옆~팔달로 301(사강식당) 도로포장공사 (정조로934번길 74)	건설과 (도로정비팀)	파쇄포장 L=100m, B=7m	2017.03.08. ~06.30.	15,000	13,168	완료	
32	장안69, 장안84	연무동 CPTED 보안 벽부등 설치 (연무동 창훈로, 연무동 일대. 상광교동 하광교동)	건설과 (건설팀)	벽부등 350개소	2017.05.~ 2018.4.	262,500	167,432	완료	
33	장안100	경수대로1078번길~파장천로55번길 포장공사	건설과 도로정비팀	파쇄포장 L=300m, B=6m	2017.03.08. ~06.30.	30,000	26,337	완료	
34	장안36	휴게쉼터 등나무 지붕 교체 제안의 건 (송원로41번길 16-21 송죽동 주민센터 옆)	행정지원과 (경리팀)	등나무 지붕 교체	17. 3. 27 ~ 17. 4. 11	10,000	9,300	완료	
35	장안75	무단투기 CCTV 설치 (수성로 340번길 기존 전봇대에 설치 요망)	환경위생과 (청소팀) →영화동	무단투기 단속용 CCTV 1대	2017.4.~7.	300	300	완료	
36	장안76	무단투기 단속용 CCTV 설치 (파장천로58번길96, 현대아파트3단지 담장앞)	환경위생과 (청소팀) →송죽동	무단투기 단속용 CCTV 1대	2017.4.~7.	500	500	완료	
37	장안78 (청소년)	장안구청 실외 흡연부스 설치	장안구 행정지원과 (경리팀)	구청사 내 흡연부스 설치	2018. 3~5.	15,000	15,000	완료	

▶ 권선구 사업

연번	관리번호	사업명 (사업내용 및 위치)	담당부서	추진현황					
				사업량	사업기간	예산액 (천원)	집행액 (천원)	진도율 (%)	비고
1	권선-69	보행로 확보 (권선구 탑동 효탑초등학교 정문 앞)	건설과 (건설팀)	보행환경 개선 (L=280m, B=2.0m)	2017. 3~6월	100,000	107,008	완료	
2	권선-130	가로수 교체 (권선구 권선동 우시장천 수원지 옆 광장)	건설과 (녹지팀)	- 스트로브잣나무 등 4 종 21주 식재 - 실유카 등 3종 1,779주 식재	2017. 3. 20.~4. 4.	15,000	19,699	완료	
3	권선-65	보차도 정비 및 무단주차방지 볼라드 설치 (권선구 평고교~고려석재(평동로 3 일대))	건설과 (건설팀)	보행환경 개선 (L=520m, B=2.0m×2)	2017. 4~7월	50,000	87,392	완료	
4	권선-49	덕영대로 세류고가차도 하부녹지공간 조성 (권선구 세류2동 세류고가차도 하부 (세류동 999-1번지 앞 주변))	건설과 (녹지팀)	- 실시설계용역 1식 - 녹지공간 조성 1식 · 수목식재(남천 등 5종 11,920본) 시설물 설치(톨립조명, 관수시설 등)	2017. 1~ 5월	120,000	118,681	완료	
5	권선-61	도로포장 및 보행환경 개선공사 (세류동 563-4 ~ 세류동 590-11번지)	건설과 (건설팀)	도로 재포장 (L=360m, B=8.0m)	2017. 3~4월	120,000	60,000	완료	
6	권선-53	공공계시판(대) 설치(세류2동 관내 4개소) (세류동 1159-1, 세류동 1129-4, 세류동1135, 세류동1106))	세류2동	공공계시판(대) 4개소 설치	2017.2~4월	8,000	7,600	완료	
7	권선-51	세류역세권 보행환경 및 경관개선 (세류역(정조로 388번길) ~ 경수대로 191번길) (세류2동 1159번지 앞~세류2동 1155-9번지)	건설과 (건설팀)	보행환경 개선 (L=245m, B=1.5~2.0m)	2017. 4~7월	300,000	52,075	완료	



▶ 팔달구 사업

연번	관리번호	사업명 (사업내용 및 위치)	담당부서	추진현황					
				사업량	사업기간	예산액 (천원)	집행액 (천원)	진도율 (%)	비고
1	팔달38	무단투기 단속용 CCTV설치 【인계로19번길 12-85】	생활안전과 (청소팀)	무단투기단속용 CCTV설치1식	3~12월	500	300	100	
2	팔달36	2017 U-20월드컵 성공기원 우만1동 벽화사업 【우만1동 풍림아파트 담벼락】	우만1동	담장 벽화 사업 100m(가로) * 1m(세로)	3~4월	20,000	20,000	100	
3	팔달64	지동 일원 보안(안심)등 정비공사 【중부대로239번길 16-7】	건설과 (건설팀)	보안(안심)등 설치17등 보안등 자동점멸기 설치 17개	2.20.~3.2.	20,000	22,275	100	
4	팔달29	공방거리 쓰레기통 설치 【공방거리 ~ 로데오거리】	생활안전과 (청소팀)	행궁동 공방거리 및 로데오거리 쓰레기통 3개소	1~12월	6,000	역민원(주민의견 수렴결과 반대의견 89%)으로 사업추진 불가		
5	팔달72	무단투기 단속용 CCTV설치 【중부대로239번길 58】	생활안전과 (청소팀)	무단투기단속용 CCTV설치1식	3~12월	500	300	100	
6	팔달49	소규모 도로정비사업 【세지로 402 앞 경사로 미끄럼방지시설 설치】	건설과 (건설팀)	도로정비공사 1식 아스콘 덧씌우기 17a 미끄럼방지 포장 400㎡	.3.29.~5.7.	50,000	44,716	100	
7	팔달51	수원세무서 옆 쉼터조성 【매산로3가 수원세무서 주변(후문)】	매산동	평의자 3개	3~6월	5,000	4,500	100	
8	팔달63	인계동 청소년문화공원 진입로 옹벽 벽화사업 【인계동 303-3인계수정아파트 후문 앞】	인계동	옹벽 벽화 및 부조 설치	3~7월	20,000	18,190	100	
9	팔달50	매산동 우리은행 화단 앞 쉼터조성 【매산로1가 우리은행 주변】	매산동	'수원이' 포토존 1개, 화단조성	3~6월	10,000	10,000	100	
10	팔달68-2	화서역 지하차도 갤러리 조성 【화서역 지하차도 갤러리】	화서2동	레이스웨이등 및 벽부조명등 설치	4~6월	60,000	57,191	100	
11	팔달45	화서1동 주택 벽화 조성 【화양로29번길 24】	화서1동	주택(담장) 벽화 사업	3~6월	2,000	1,836	100	
12	팔달6-2	화서역 먹거리촌 산책길 조성 【수성로157번길 화서역 먹거리촌 인도】	화서2동	써치라이트 설치	4-6월	70,000	69,239	100	

▶ 영통구 사업

연번	관리번호	사업명 (사업내용 및 위치)	담당부서	추진현황					
				사업량	사업기간	예산액 (천원)	집행액 (천원)	진도율 (%)	비고
1	영통198	원천동 노후/불량 하수관로 개선사업 (원천동 78-32 일원)	건설과	합류식 관로 D=450mm L=111m 정비	2017 4~6월	120,000	109,043	100	
2	영통182	봉영로1482번길 인도개설	건설과	보도신설 L=185m, B=1m	2017 4~5월	50,000	50,000	100	
3	영통14	무단투기 단속용 CCTV 설치 (동남빌라 ~ 상가 후문)	생활안전과	무단투기 단속용 CCTV 2대 이동설치	2017. 8~12월	2,000	825	100	전력공급이 원활치 않아 설치 불가능
4	영통8	무단투기 단속용 CCTV 설치 (매여울로40번길86-1 ~ 산남로101-6)							
5	영통59	주공8단지 완충녹지 우수로 토사막음 공사	건설과	초본 식재, 녹지 경계석 설치 등 사면 안정화 1식	2017 2~6월	40,000	35,892	100	
6	영통197	영통2동 건영아파트 주변 완충녹지 산책로 조성	건설과	초본식재, 야자매트 설치 등 산책로 조성 1식	2017 2~6월	70,000	60,834	100	
7	영통50	영통2동 생태숲 산책로 조성 (봉영로 1526주변)	건설과	-	-	130,000	역민원으로 인한 사업추진 불가(저층세대 사생활 침해)		
8	영통89	찾아가는 생활안전 교육	건설과	일반주민, 학생 등 300여 명	2017 4~5월	3,000	2,700	100	
9	영통33	매탄2동 공공기관 안내 마을 표지판 설치	매탄2동	마을표지판 5개	2017 4~6월	4,000	3,740	100	